

報告第2号

平成26年度大磯町一般会計事故繰越し繰越計算書について

地方自治法施行令第150条第3項の規定により、別紙のとおり事故繰越し繰越計算書を調製したので報告する。

平成27年5月26日提出

大磯町長 中 崎 久 雄

平成26年度 大磯町事故繰越し繰越計算書

一般会計

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担 予 定 額	翌年度 繰越額	左の財源内訳					説 明 (款-項-目-節-細節)	
				支出済額	支出未済額			既収入 特定財源	未収入特定財源					一般財源
									国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
7. 商工費	1. 商工費	050 観光トイレ 整備事業	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	(7-1-3-13-16) 【設計監理委託料】 《高麗公衆トイレ改修 工事設計監理委託》 高麗公衆トイレ改修工 事の完成期限が延伸し たため。 所管課：産業観光課
			923,400	0	923,400	0	923,400	0	0	307,000	0	0	616,400	
			9,590,400	3,836,000	5,754,400	0	5,754,400	0	0	1,918,000	0	0	3,836,400	(7-1-3-15-1) 【工事請負費】 《高麗公衆トイレ改修 工事》 全国的な労務者の不足 が当初の見込以上で あったことにより、労 務者の手配や工程調整 に日数を要したため。 所管課：産業観光課
8. 土木費	2. 道路橋 りよう 費	051 道水路維持 管理整備事 業	2,494,800	0	2,494,800	0	2,494,800	0	0	0	0	0	2,494,800	(8-2-2-15-1) 【工事請負費】 《虫窪2号線擁壁 整備工事》 既存石積の積み直しに 支障となる電柱の移設 について、地権者及び 東京電力との調整に日 数を要し、東京電力の 電柱移設工事の着手が 遅延したため。 所管課：建設課

平成26年度 大磯町事故繰越し繰越計算書

一般会計

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担 行為 予 定 額	翌年度 繰越額	左の財源内訳					一 般 財 源	説 明 (款-項-目-節-細節)	
				支出済額	支出未済額			既収入 特定財源	未収入特定財源						
									国庫支出金	県支出金	地方債	その他			
8.	2.	051 道水路維持 管理整備事 業	円 640,810	円 0	円 640,810	円 0	円 640,810	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 640,810	(8-2-2-22-1) 【補償費】 既存石積の積み直しに 支障となる電柱の移設 について、地権者及び 東京電力との調整に日 数を要し、東京電力の 電柱移設工事の着手が 遅延したため。 所管課：建設課	
8.	2.	054 橋りょう長 寿命化修繕 事業	12,636,000	5,050,000	7,586,000	0	7,586,000	0	4,172,000	0	0	0	0	3,414,000	(8-2-2-15-1) 【工事請負費】 《橋梁長寿命化 修繕工事》 専門的技術を要する橋 りょう足場工の労務者 との工程調整に日数を 要したため。 所管課：建設課
8.	2.	055 月京8号線 整備事業	4,412,880	0	4,412,880	0	4,412,880	0	2,056,000	0	0	0	0	2,356,880	(8-2-3-15-1) 【工事請負費】 《月京8号線 整備工事》 県の河川工事に伴う隣 接家屋のブロック塀等 の補償対応に日数を要 しており、県の工事着 手が遅延しているた め。 所管課：建設課

平成26年度 大磯町事故繰越し繰越計算書

一般会計

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担 予 定 額	翌年度 繰越額	左の財源内訳					説 明 (款-項-目-節-細節)	
				支出済額	支出未済額			既収入 特定財源	未収入特定財源					一般財源
									国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
8.	4.	002 運動公園維持管理事業	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	(8-4-2-11-6) 【修繕料】 《照明灯安定器 交換修繕》 工事着手後に該当の製 品が既に製造中止に なっていることが判明 し、受注生産となった ことで日数を要したた め。 所管課：都市計画課
302,400	0	302,400	0	302,400	0	302,400	0	0	0	0	0	302,400		
8.	4.	050 旧生沢プー ル跡地整備 事業	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	(8-4-2-13-16) 【設計監理委託料】 《いくさわ西の池 跡公園トイレ新築 工事設計監理委託》 いくさわ西の池跡公園 トイレ新築工事の完成 期限が延伸したため。 所管課：都市計画課
950,400	0	950,400	0	950,400	0	950,400	0	0	316,000	0	0	634,400		
12,128,400	4,631,000	7,497,400	0	7,497,400	0	7,497,400	0	0	2,499,000	0	0	4,998,400	(8-4-2-15-1) 【工事請負費】 《いくさわ西の池 跡公園トイレ新築 工事》 地区住民からの要望に より便器の数や配置等 の修正が必要になった ことや全国的な労務者 の不足が当初の見込以 上であったことによ り、労務者の手配や工 程調整に日数を要した ため。 所管課：都市計画課	