















－ 旧吉田茂邸再建事業計画(案) －

年度 項目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
旧吉田茂邸 再建事業	 再建基本プラン作成	 基本協定締結	 基本設計	 提言  進行管理 利活用検討委員会
			 実施設計	 再建工事 ～平成27年度
				 調度品整備 ～平成27年度
公園区域 整備事業	 整備工事		 部分開園	

事業主体  町・県  町  県  利活用検討委員会