

平成 27 年第 3 回（9 月）大磯町議会定例会

議 案 第 53 号 説 明 資 料

平成 27 年 9 月 1 日

工事請負契約の締結について

---

資 料

---

入札経過及び入札結果	-----	1
工事概要	-----	2～6

財 政 課

生涯学習課

## 入 札 経 過

件 名	大磯町郷土資料館展示リニューアル工事		
施工場所	大磯町西小磯 446 番地の 1 大磯町郷土資料館		
入札方式	一般競争入札		
入札日時	平成 27 年 8 月 6 日（木曜日）午前 9 時 9 分		
予定価格	79,040,000 円（税抜き） 85,363,200 円（税込み）		
調査基準価格	71,136,000 円（税抜き） 76,826,880 円（税込み）		
失格基準価格	56,118,400 円（税抜き） 60,607,872 円（税込み）		
落札者	株式会社 丹青社		
落札価格	76,500,000 円（税抜き） 82,620,000 円（税込み）	落札比率	96.79%

## 入 札 結 果

番号	業 者 名	第 1 回(円)	決定区分	摘 要	所 在 地
1	(株) 丹青社	76,500,000	落札	調査基準価格以上 予定価格以下	東京都台東区
2	(株) 日展	79,500,000		予定価格超過	東京都台東区（支店）
3	(株) トータル メディア開発研究所	83,000,000		予定価格超過	東京都千代田区

※ 表示している価格及び金額は、消費税及び地方消費税を含みません。


業者の並び順は、入札価格順です。

## 工 事 概 要


1. 工 事 場 所 大磯町西小磯 446 番地の 1 大磯町郷土資料館
2. 工 事 内 容 内装工事、什器製作、グラフィック工事、造形工事、電気工事
3. 工 事 範 囲 エントランスホール、展示ホール、廻廊、常設展示室
4. 各室の整備内容
  - ①エントランスホールの整備
    - ・城山荘保存部材展示演示具の製作、設置
    - ・解説パネルの製作、設置
    - ・照明器具の更新
  - ②展示ホールの整備
    - ・展示台の製作、設置
    - ・ライティングダクトレールの設置
    - ・照明器具の更新
  - ③廻廊の整備
    - ・アクリル展示パネルの設置
    - ・解説パネルの製作、設置
    - ・ピクチャーレールの設置
    - ・ライティングダクトレールの設置
    - ・照明器具の更新
  - ④常設展示室の整備
    - ・展示テーマの更新
    - ・スチール塗装
    - ・新規展示台、展示棚の設置
    - ・解説パネルの製作、設置
    - ・造形物の製作、設置
    - ・照明器具の更新
5. スケジュール 別添予定工程表のとおり
6. 契 約 工 期 契約締結の日から平成 28 年 6 月 30 日まで

# 案内図


大磯町郷土資料館  
(大磯町西小磯446番地の1)



# 工事範囲



## 各室の整備内容



### 1. エントランスホールの整備

- ・城山荘保存部材展示演示具の製作、設置
- ・解説パネルの製作、設置
- ・照明器具の更新

### 2. 展示ホールの整備

- ・展示台の製作、設置
- ・ライティングダクトレールの設置
- ・照明器具の更新

### 3. 廻廊の整備


- ・アクリル展示パネルの設置
- ・解説パネルの製作、設置
- ・ピクチャーレールの設置
- ・ライティングダクトレールの設置
- ・照明器具の更新

### 4. 常設展示室の整備

- ・展示テーマの更新
- ・スチール塗装
- ・新規展示台、展示棚の設置
- ・解説パネルの製作、設置
- ・造形物の製作、設置
- ・照明器具の更新

# 常設展示室整備平面図

5



# 大磯町郷土資料館展示リニューアル工事 予定工程表

	平成27年度							平成28年度			
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
基幹工程	図面及び現地再確認		詳細施工図作成期間			工場製作期間			仮設・解体・搬出	現場設置・調整 ★引き渡し	
展示工事項目											
○ 造作	詳細施工図作成				工場製作			現場設置調整			
○ グラフィック	グラフィックリスト確認	グラフィックフォーマット作成			原稿・素材受取／版下データ作成			工場製作	現場設置調整		
○ 模型・造形	製作方針確認	詳細施工図作成			工場製作			現場設置調整			
○ 映像音響ソフト	既存素材等確認		映像シナリオ作成			既存素材受取・収集/編集			インストール		
○ 映像音響機器	機器最終選定/システム詳細図作成				機器手配			現場設置調整			
郷土資料館作業内容				施工図等承認	各種工場検収			展示資料列品			
	グラフィック原稿作成・素材収集・支給				グラフィック最終確認			開館準備			