

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

【集計】

完了 : 57	休止 : 2	継続 : 18	合計 : 77
---------	--------	---------	---------

※移行（4-3）については、移行後（4-10）が事業終了のため、完了としています。

認定番号	重プロ	事業名	進捗状況	
柱1（安全で安心なあたたかみのあるまちづくり）				
1-12		全国瞬時警報システム新型受信機整備事業	完了	H30年度終了
1-14	○	防災行政無線補完システム導入事業	完了 (継続)	R元年度終了（事業は継続するが、経常経費のため総合計画実施計画事業から除外する）
1-1	○	消防指令センター共同整備事業	完了	H28年度終了
1-2	○	消防車両更新事業（常備）	継続	第五次総合計画に継続
1-3	○	消防団車両更新事業	完了	H28年度終了
1-13		消防庁舎施設改修事業	完了	H30年度終了
1-17		消防庁舎施設改修事業	完了	R02年度終了
1-4		駅前自転車駐車場解体事業	完了	H28年度終了
1-11		（仮称）第2期子ども笑顔かがやきプラン策定事業	完了	R元年度終了
1-9	○	（仮称）東部子育て支援センター整備事業	完了	R元年度終了
1-5	○	スポーツ健康増進計画策定事業	完了	H28年度終了
1-18		（仮称）第2期けんこうプラン大磯策定事業	継続	第五次総合計画に継続
1-6		福祉センター改修事業	完了	H29年度終了
1-10		障がい者福祉計画策定事業	完了	H29年度終了
1-15		障がい者福祉計画策定事業	完了	R02年度終了
1-7		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定等事業	完了	H29年度終了
1-16		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定等事業	完了	R02年度終了
1-8		地域密着型サービス介護施設等整備事業	完了	H28年度終了

認定番号	重プロ	事業名	進捗状況	
柱2（町民の力や知恵が集まるまちづくり）				
2-1	○	（仮称）茶屋町会館整備事業	完了	R元年度終了
2-7		（仮称）証明書コンビニ交付サービス導入事業	完了（継続）	R元年度終了（事業は継続するが、経常経費のため総合計画実施計画事業から除外する）
2-2		公共施設等総合管理計画策定事業	完了	H28年度終了
2-3		本庁舎施設整備事業	完了	H28年度終了
2-5		本庁舎大規模修繕事業	完了	R元年度終了
2-4		国府支所施設改修事業	継続	第五次総合計画に継続
2-6		総合計画策定事業	完了	R02年度終了
2-8		新庁舎整備事業	継続	第五次総合計画に継続
柱3（人と自然が共生する循環のまちづくり）				
3-1	○	公園トイレ整備事業	完了	H29年度終了
3-7	○	明治記念大磯邸園整備事業	継続	第五次総合計画に継続
3-2		運動公園長寿命化対策事業	完了	R元年度終了
3-3		準用河川血洗川改修事業	完了	R02年度終了
3-4	○	公共下水道整備事業	継続	第五次総合計画に継続
3-5	○	公共下水道維持管理事業	継続	第五次総合計画に継続
3-6	○	（仮称）リサイクルセンター整備事業	完了	H29年度終了
柱4（心豊かな人を育てるまちづくり）				
4-1	○	国府幼稚園統廃合（私立認定こども園誘致）事業	完了	H30年度終了
4-13	○	小規模保育改修費等支援事業	完了	R02年度終了
4-2		国府小学校施設整備事業	完了	H28年度終了
4-3		大磯小学校施設整備事業（老朽化改善整備）	移行	4-10「学校施設・整備維持事業（小中学校普通教室等空調整備）」へ移行
4-4		大磯中学校施設整備事業（老朽化改善整備）	休止	R元年度休止（中学校給食施設整備の進捗状況等により実施時期を再検討する）
4-8	○	学校職員校務用コンピュータ整備事業	完了	H29年度終了

認定番号	重プロ	事業名	進捗状況	
4-9		教育研究所整備事業	完了	R元年度終了
4-10		学校施設・整備維持事業（小中学校普通教室等空調整備）	完了（継続）	R元年度終了（事業は継続するが、経常経費のため総合計画実施計画事業から除外する）
4-12	○	学校職員校務用コンピュータ整備事業	完了（継続）	H30年度終了（事業は継続するが、経常経費のため総合計画実施計画事業から除外する）
4-14		国府小学校施設整備事業	完了	R02年度終了
4-15		大磯小学校施設整備事業	完了	R02年度終了
4-11		学校給食運営事業	休止	R02年度休止（教育施設等長寿命化計画を踏まえた上で、既存施設の改修・改築等と合わせて検討を図るため）
4-5	○	学校図書館連携システム整備事業	完了	R02年度終了
4-6	○	郷土資料館リニューアル事業	完了	H28年度終了
4-7	○	郷土資料館施設整備事業	完了	H28年度終了
4-16		郷土資料館施設整備事業	継続	第五次総合計画に継続
柱 5（個性と魅力と活力のあるまちづくり）				
5-1		都市計画決定事業	継続	第五次総合計画に継続
5-25		まちづくり基本計画策定事業	完了	R02年度終了
5-20	○	大磯駅周辺安全安心・にぎわい創出事業	継続	第五次総合計画に継続
5-26		大磯駅前洋館改修事業	完了	R元年度終了
5-2	○	旧東海道松並木（大磯高麗 1 号線）整備事業	継続	第五次総合計画に継続
5-3	○	旧吉田茂邸再建事業	完了	H28年度終了
5-4		橋りょう長寿命化修繕事業	継続	第五次総合計画に継続
5-5		大磯67号線整備事業	完了	H28年度終了
5-6		国府本郷16号線整備事業	完了	H28年度終了
5-7		幹線21号線整備事業	継続	第五次総合計画に継続
5-8		国府本郷西小磯 1 号線整備事業	継続	第五次総合計画に継続
5-9		幹線17号線整備事業	完了	H30年度終了
5-21		生沢月京 1 号線整備事業	継続	第五次総合計画に継続

認定番号	重プロ	事業名	進捗状況	
5-22		国府本郷月京 1 号線整備事業	継続	第五次総合計画に継続
5-28		月京 1 号線整備事業	継続	第五次総合計画に継続
5-10		道路ストック定期点検事業	継続	第五次総合計画に継続
5-11		西小磯14号線整備事業	完了	H28年度終了
5-27		狭あい道路（生沢河原地区農道）整備事業	完了	R元年度終了
5-12	○	交通空白地域解消事業	完了 (継続)	H29年度終了（事業は継続するが、経常経費のため総合計画実施計画事業から除外する）
5-24	○	自伐型林業等推進事業	完了	R02年度終了
5-13		農業用水路整備事業	完了	H30年度終了
5-14		（仮称）農業振興基本計画等策定事業	完了	H30年度終了
5-15	○	大磯港みなとオアシス推進事業	完了	R02年度終了
5-16	○	西久保地区休憩施設整備事業	完了	R元年度終了
5-17	○	新たな観光の核づくり事業	完了	H29年度終了
5-18	○	嶋立庵整備事業	完了	H28年度終了
5-19	○	国府本郷23号線整備事業	完了	H28年度終了
5-23	○	観光サイン・観光マップ整備事業	完了	R元年度終了