

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画（兼 大磯町人口ビジョン・総合戦略） 進行管理書【令和元年度】の概要について

1 実施計画進行管理について

実施計画について、PDCA サイクルにより事業のさらなる推進を図るため、年度ごとに事業の進捗状況と、数値目標、KPI（重要業績評価指標：Key Performance Indicators）の達成状況をまとめたものである。

2 実施計画事業の進行状況について

実施計画事業は毎年進行状況の管理を行い、令和元年度の進行管理対象事業である 33 事業の進行状況については、次のとおりである。

柱	項目	進行状況			事業数
		A	B	C	
柱 1	安全で安心なあたたかみのあるまちづくり	5	0	0	5
柱 2	町民の力や知恵が集まるまちづくり	5	0	0	5
柱 3	人と自然が共生する循環のまちづくり	4	0	0	4
柱 4	心豊かな人を育てるまちづくり	4	0	0	4
柱 5	個性と魅力と活力のあるまちづくり	10	5	0	15
計		28 84.8%	5 15.2%	0 0.0%	33

- A評価（概ね計画どおり実施） ⇒ 28 事業（全体の 84.8%）
- B評価（事業見直しや繰越等により事業内容や実施時期等の変更が生じた） ⇒ 5 事業（15.2%）
- C評価（事業が中止や休止となった） ⇒ 該当事業なし

※ B評価となった事業について

いずれも、町以外の関係機関との協議を要するもので、実施時期に変更が生じたものであり、計画としては概ね順調に進捗している。

- ① 大磯駅周辺安全安心・にぎわい創出事業【認定番号 5-20】
計画修正業務の完了時期に変更があり、事業を翌年度に繰り越すこととなったことからB評価となっている。
- ② 旧東海道松並木（大磯高麗 1 号線）整備事業【認定番号 5-2】
アンケート調査の実施時期について変更が生じたことから、B評価となっている。
- ③ 生沢月京 1 号線整備事業【認定番号 5-21】
用地交渉の時期に変更が生じたことから、B評価となっている。
- ④ 国府本郷月京 1 号線整備事業【認定番号 5-22】
測量調査の実施時期について変更が生じたことから、B評価となっている。
- ⑤ 大磯港みなとオアシス推進事業【認定番号 5-15】
整備工事の着手時期に変更が生じたことから、B評価となっている。

3 総合計画・総合戦略の達成状況について

○ 総合計画の達成状況について

総合計画の数値目標の達成状況については、令和元年度末の時点で、全体の約 28%（昨年度約 28%）が達成されているという状況である。

柱	項目	指標数	達成数	達成率
柱 1	安全で安心なあたたかみのあるまちづくり	48	15	31.3%
柱 2	町民の力や知恵が集まるまちづくり	13	3	23.1%
柱 3	人と自然が共生する循環のまちづくり	24	7	29.2%
柱 4	心豊かな人を育てるまちづくり	21	6	28.6%
柱 5	個性と魅力と活力のあるまちづくり	30	8	26.7%
全体		136	39	28.7%

○ 総合計画重点プロジェクト及び総合戦略の達成状況について

総合計画重点プロジェクト及び人口ビジョン・総合戦略の KPI 達成状況については、令和元年度末の時点で、全体の約 42%（昨年度約 39%）が達成されているという状況である。

戦略	項目	指標数	達成数	達成率
戦略 1	「花」プロジェクト	4	3	75.0%
戦略 2	「鳥」プロジェクト	8	3	37.5%
戦略 3	「風」プロジェクト	7	3	42.9%
戦略 4	「輪」プロジェクト	7	2	28.6%
全体		26	11	42.3%

○ 全体の達成状況について

総合計画の数値目標、総合計画重点プロジェクト及び人口ビジョン・総合戦略の数値指標・KPI の全体での達成状況については、令和元年度末の時点で、全体の約 30%（昨年度約 30%）が達成されているという状況である。