大磯駅前広場計画の検討経過

H29.5.31	大磯駅周辺安全安心・にぎわい創出計画策定業務委託　発注
	A案　B案　C案
H29.12.25	第　3　回　検　討　会　議
	A案　C案
H30.3.23	大磯駅周辺安全安心・にぎわい創出計画策定業務委託　完了
H30.7.26	臨　時　政　策　会　議
	A案
R元.7.19　22	駅前広場計画に民有地を含めることに関する承諾書
R元.9.23	駅前広場に関する説明会・意見書
R元.10.16	大磯駅周辺安全安心・にぎわい創出計画修正業務委託　発注
	修正案
R3.3.25	大磯駅周辺安全安心・にぎわい創出計画修正業務委託　完了（予定）

駅前広場整備計画について、A,B,C の３案を検討

安全性に課題の残る B 案を取りやめ、A,C の２案に絞り委託業務を終了。
引き続き検討を行う。

駅前広場を一般車通り抜け禁止とする C 案を取りやめ、A 案を基本に検討を進める。

駐輪場跡地、観光案内所、交番、民有地を計画区域に含めて計画修正を実施。
説明会、意見書を踏まえ、必要最小限の整備に止める。