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庁舎整備の方向性について

年度 令和５年度
令和６年度以降

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１１月 １２月 １月 ２月

庁
舎
整
備

耐
震
診
断

９月 １０月

耐震補強 検討

耐震診断
における
条件・視
点の整理

・目標とす
る Is値
・執務面積
への影響
・仮設庁舎
の必要性
・工事費等
の事業性
・その他

耐震診断業務委託（約５か月）

契約事務

新庁舎整備事業 再検討

診断結果
↓

庁舎整備
手法
評価
検討
↓

決定

補正
予算
要求

耐
震
改
修

可

不可

建 替 え

建 替 え
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