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入 札 経 過 

件    名 幹線 27号線整備工事（橋梁拡幅工事） 

施工場所 大磯町 生沢 地内 

入札方式 一般競争入札 

入札日時 平成 26年 12 月 25 日（木曜日）午後１時 39分 

予定価格 
58,090,000 円（税抜） 

62,737,200 円（税込） 

調査基準価格 
51,119,200 円（税抜） 

55,208,736 円（税込） 

失格基準価格 
40,082,100 円（税抜） 

43,288,668 円（税込） 

落札者 株式会社 湘南推進工業 

落札価格 
45,900,000 円（税抜） 

49,572,000 円（税込） 
落札比率 79.02％ 

 

入 札 結 果 

NO 業  者  名 第１回(円) 摘 要 所 在 地 

１ （株）池田建設 辞退  大磯町（営業所） 

 ２ 人の森（株） 51,192,200  海老名市 

３ （株）門倉組 辞退  藤沢市 

４ 浅岡建設（株） 辞退  茅ヶ崎市 

５ （株）湘南推進工業 45,900,000 落札 寒川町 

 ６ （株）エス・ケイ・ディ 51,119,200  大磯町（営業所） 

７ （株）入江土木 辞退  相模原市 

８ （株）都実業 62,000,000  鎌倉市 

９ （株）テクノジャパン 57,500,000  横浜市 

10 （株）稲元興業 47,400,000  秦野市 

※ 表示している価格及び金額は、消費税及び地方消費税を含みません。 

  業者の並び順は、かながわ電子入札共同システムの登録番号順です。 
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委員会情報

 委員長

 副委員長

 委員

 委員

 委員

 委員

 委員

 委員

契約対象工事個所と入札者の事務所、倉庫等との地理的関連

契約対象工事付近及び関連する手持ち工事の状況

配置予定の技術者等

低入札価格調査の概要

株式会社　湘南推進工業（高座郡寒川町大蔵915番地１）

財務状況及び信用状態

過去に施工した公共工事名及び発注者並びに履行状況

第一次下請負の予定業者及び予定下請負金額

労働者の具体的な供給方法

手持資材の状況及び資材購入先と入札者との関係

工事名

工事個所

幹線27号線整備工事（橋梁拡幅工事）

調査対象業者名

大磯町　生沢　地内

副町長

委員会開催日時 平成27年１月23日（金）　午前10時00分～

委員会構成員

調査票の調査項目

都市建設部長

産業環境部長

町民福祉部長

教育部長

財政課長

委員会名 大磯町公共工事等低入札価格調査等委員会

政策総務部長

建設課長（当該担当課の長）

その価格により申込みをした理由及び入札価格の内訳

会社概要



工  事  概  要 

 

 

１．施工場所  大磯町  生 沢  地内 

 

２．工事内容   西の池橋の上流部及び下流部にボックスカルバートを設置

し、既存橋の拡幅整備を行う。 

 

３．施工内容 

  ・工事延長 Ｌ＝１０．９ｍ 

   （工事延長は、工事箇所の東西方向の工事施工範囲の延長。） 

  ・仮設工 

     護岸を取り壊した部分の土留（鋼矢板圧入）の設置撤去、河川の仮

水路の設置等を行う。 

・構造物撤去工 

     ボックスカルバート敷設のため、既存護岸等の撤去を行う。 

  ・地盤工 

     軟弱地盤対策として、地盤安定ブロック（独楽型）を 88㎡敷設する。 

・ボックスカルバート工 

     ボックスカルバート（上流：□4,500㎜×1,600㎜ 下流：□4,500

㎜×1,900 ㎜）を上流下流８個ずつ合計 16個設置する。 

・護岸工 

     ボックスカルバート敷設のため撤去した護岸の復旧を行う。 

・舗装工 

    ボックスカルバート設置後に周辺の舗装復旧を行う。 

  ・雑 工 

     区画線や既存排水構造物等の復旧を行う。 

 

４．契約工期  契約締結の日から平成 27年３月 31日まで 

        （国交付金の繰越手続終了後、７月30日まで工期延伸を予定） 



  工事工程表 （予定 ）

下流 上流

道路整備一式

≪道路整備工事≫

　道路整備工

27年度

下流 上流

2 3 4 5 6 7 8

≪信号機設置撤去工事≫ 別工事

工　　 種 内　 容
1

26年度

　信号機設置
仮設道路部
本線部

警察現場立会い、協議含む

　信号機撤去 仮設道路部

≪橋梁拡幅工事≫ 当該工事

　準備工 ボックスカルバート製作含む

　仮設工 土留（鋼矢板）、仮水路設置、撤去

　構造物撤去工 既存護岸等の撤去

　地盤工 地盤安定ブロック（独楽型）設置

　ボックスカルバート工
上流（8個）：□4,500㎜×1,600㎜
下流（8個）：□4,500㎜×1,900㎜

　護岸工 護岸等の復旧

　舗装工 舗装の復旧

　雑　工 区画線、既存排水施設等の復旧

　片付け 片付け

別工事





平面図

ボックスカルバート (4.5m x 1.9m)  ８個
ボックスカルバート (4.5m x 1.6m)  ８個
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断面図

県道63号（相模原大磯線）
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