
工 事 件 名 大磯町防災行政無線（同報系）更新工事

工 事 場 所 大磯町内 住所 東京都港区西新橋二丁目15番12号

工 事 期 間 令和７年３月１７日　～　令和８年３月２７日 受注者 氏名 株式会社国際電気　

公共営業本部　　本部⾧　　宮下伸治

3/17契約 工期末

3/27

5/20　機器承認依頼提出5/30　施工計画書提出 9/11材料検査申請提出

4/21　総通問い合わせ 5/20　変更申請用資料作成 10/24産廃手配済み

下記期間内で適宜実施
9/12東電事前工事予定

4/21　現調開始

4/25　現調終了 7/3　NTT現調済み 　　　7/8　東電現調確認済み 9/2現地調査 9/3東電事前工事

9/24工場立会検査

5/1　材料選定

9/24工場立会検査済み

9/19スピーカー搬入 10/5親局搬入 10/21～23鋼管柱搬入 11/4～5スピーカー、アンテナ搬入

9/19スピーカー受入検査済み 10/5親局搬入立会済み 10/21鋼管柱受入検査済み

10/6親局工事 10/27　運用切替作業 11/5　本設置移設 2/初旬以降　多層配信、J-ALERT機器納品可能

10/6親局工事開始 10/16J-ALERTシステム起動確認作業

11/6~　子局工事開始

10/6大磯町役場（子局）事前工事開始

竣工検査

3/27

（％）

予想 2% 5% 10% 20% 25% 30% 35% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
実績 2% 5% 10% 20% 25% 30% 35% 50%

15　　　　　　　　計画
10　　　　　　　　変更
5　　　　　　　　実施
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進捗管理表

R7　3月 ４月 ５月 ６月 ７月
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　現地工事（子局設備）

検査関連

　完成図書作成

　竣工検査

　現地調査

　工事材料手配

現地工事

　工事材料搬入

　現地工事（親局設備）

中旬 下旬

項目

　事前準備(工事関係書類対応)

　事前準備(各種手配関係実施)

中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬

2月 3月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬

8月 9月 10月 11月 12月 R8 １月

進　　　捗　　　工　　　程　　　管　　　理　　　表（実施工程表）
                        令和 ７年　　１０月　　２０日 

改版No,2

月 R7 3月 4月 5月 6月 7月

3/27工期末

10/27 運用切替済み
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危機管理課　資料２

R07.11.13　総務建設常任委員会協議会





