

令和2年度大磯町新たな観光の核づくり事業計画 / 年間スケジュール

事業	事業主体	第1四半期 (4月～6月)	第2四半期 (7月～9月)	第3四半期 (10月～12月)	第4四半期 (1月～3月)
事業1 旧別荘地の保全と活用					
明治記念大磯邸園の整備	国土交通省/神奈川県/大磯町	事業の実施			
庭園部分の一部公開		公開			
旧吉田茂邸の利用促進	大磯町	利用促進			
大磯オープンガーデン及び大磯アフタヌーンティーの事業推進	オープンガーデン運営委員会・大磯町観光協会・大磯町商工会・大磯町新たな観光の核づくり進捗協議会	イベント開催			
明治記念大磯邸園及びオープンガーデン等のガイドツアー開催	国、神奈川県、大磯町、大磯町観光協会、NPO法人大磯ガイド協会	ツアー開催			
事業2 ニューツーリズムの創出					
観光ホームページのリニューアル	大磯町	更新作業			公開
相模湾沿岸のクルージングツアーとの連携（海洋ツーリズム）	神奈川県・大磯町	事業の準備と実施			
大磯港や明治記念大磯邸園を含む新たなガイドコースの計画	NPO法人大磯ガイド協会	コース検討			

事業	事業主体	第1四半期 (4月～6月)	第2四半期 (7月～9月)	第3四半期 (10月～12月)	第4四半期 (1月～3月)
事業3 大磯ブランド戦略の推進					
まち歩き事典（仮称）の刊行	NPO 法人大磯ガイド協会	冊子刊行			
大磯の歴史、地域資源を活用した土産品開発・特産品開発	大磯町商工会	商品の開発	→		
アロマオイル商品販売に向けた支援	大磯町商工会、大磯町、4者連携	販路等の協議	→		
事業4 大磯港賑わい交流施設の整備					
大磯港「みなとアソシ」の推進 賑わい交流施設の整備・完成	大磯町、神奈川県	整備 → 完成			
「空き家」、「空き店舗」の利活用による地域の活性化	大磯町	事業の実施	→		
大磯駅周辺安全安心・にぎわい創出事業	大磯町	事業の実施	→		
事業5 自転車によるネットワークの整備					
自転車シェアリング事業の推進	神奈川県・大磯町	事業の展開	→		