

工事請負契約の変更について

さきに、平成27年第3回（9月）大磯町議会定例会議案第67号をもって議決された国府中学校体育館耐震補強・改修工事に係る工事請負契約について、次のとおり変更する。

1 請負契約金額

- | | |
|----------------|-------------------|
| (1) 当初の請負契約金額 | 127,440,000円（税込み） |
| (2) 変更による増額分 | 9,644,400円（税込み） |
| (3) 変更後の請負契約金額 | 137,084,400円（税込み） |

平成28年2月16日提出

大磯町長 中 崎 久 雄