

大磯町新たな観光の核づくり基本計画実施スケジュール

事業内容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度～
旧別荘地の保全と活用	(仮)食文化国際交流館の検討・開設	旧滄浪閣周辺地区における歴史的建造物利活用の具現化		
	旧吉田邸実施設計	旧吉田邸再建工事		旧吉田邸開館
	地域地区の検討	地域地区の指定		
ニューツーリズムの創出	ニューツーリズムの検討	ニューツーリズムの検討と創出	ニューツーリズムの導入	ニューツーリズムの拡大
		観光環境等の整備		
(仮称)大磯ブランド戦略の策定と大磯ブランドの認定	ブランド戦略の検討	ブランド戦略の検討と策定	個別ブランドの検討と認定	個別ブランドの認定
大磯港賑わい交流施設の整備	賑わい交流施設の検討	賑わい交流施設整備検討調査 整備の方向性決定	賑わい交流施設整備 基本及び実施設計委託	
		港を中心としたエリアの 再生・利活用整備及び実施	港を中心としたエリアの再生・利活用実施	
自転車によるネットワーク網の整備		自転車道整備の検討	自転車道整備 調査及び検討等	

