

大磯町まちづくり基本計画後期計画 工程表

令和7年12月16日時点	策定基本方針 (素案の案) 条例第7条 第2項	素案 (原案の案) 条例第7条 第2項	原案 (案の案) 条例第7条 第3項	案 条例第7条 第9項	策定 条例第7条 第10項
まちづくり審議会	R7年3月12日	R7年8月6日	資料送付・ 意見聴取	R7年12月25日 (諮問・答申)	—
都市計画審議会	R7年7月3日	資料送付・ 意見聴取	資料送付・ 意見聴取	R8年1月6日 (諮問・答申)	—
政策会議	R7年5月7日	R7年8月12日	R7年10月14日	R8年1月13日	—
総務建設常任委員会協議会	R7年8月21日	R7年8月21日	R7年10月30日	R8年1月30日	—
公告・縦覧(4週間)	—	R7年8月25日 ～9月22日	R7年10月24日 ～11月20日	—	—
提案の募集・受付	—	R7年8月25日 ～9月22日	—	—	—
住民説明会	—	—	R7年10月25日	—	—
意見書	—	提出あり・ 回答書公表済	提出あり・ 回答書公表済	—	—
公聴会	—	申出・開催なし	申出・開催なし	—	—
大磯町議会	—	—	—	—	R8年2月13日 ～3月18日

※ 大磯町まちづくり条例に基づく手続き