

第二次新庁舎整備事業特別委員会 説明資料

令和8年6月25日

新庁舎整備について

資 料

- 1 新庁舎整備事業計画スケジュールについて 1
- 2 新庁舎建築計画の主な施設概要について 2
- 3 新庁舎整備事業の町民ワークショップ開催について 2

議会事務局

1 新庁舎整備事業計画スケジュールについて
(1) 令和8年度予定スケジュール(案)

		令和8年度												令和9年度	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4・5月	6・7月
全体計画		与条件整理		基本設計1 (平面計画)		基本設計2 (各部計画)		基本設計3 (最終調整)		実施設計					
基本設計	建築計画														
	構造計画														
	設備計画														
	現地調査														
第二次新庁舎整備 事業特別委員会					◆ 25日 委員会				◆ 中旬 勉強会(予定)						
町民ワークショップ					◆ 上～中旬 勉強会										
					参加者募集										
								◆ 26日(第2回)							
								◆ 18日(第1回)							
町民説明会ほか		◆ 25日 町政報告会													
									◆ 下旬 基本設計案説明会(予定)						

(2) 事業スケジュールについて

年度	R8年度				R9年度				R10年度				R11年度				R12年度			
月	4・6	7・9	10・12	1・3	4・6	7・9	10・12	1・3	4・6	7・9	10・12	1・3	4・6	7・9	10・12	1・3	4・6	7・9	10・12	1・3
基本設計・実施設計	15か月																			
新庁舎整備工事							24か月													
移転														4か月						
解体工事																10か月				
外構・駐車場工事																			6か月	

2 新庁舎建築計画の主な施設概要について

構造	鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造)
耐震性能	耐震構造
階数	地上3階（一部2階）、地下なし
建物高さ	15m未満
各階の機能構成	【1階】 玄関ホール、保健センター機能、会議室、町民交流・協働スペースほか 【2階】 窓口・執務室、災害対策室ほか 【3階】 議会諸室

※契約事業者の技術提案書に基づく

3 新庁舎整備事業の町民ワークショップ開催について

(1) 日程

【第1回】 令和8年7月18日（土）午前9時から正午まで

【第2回】 令和8年9月26日（土）午前9時から正午まで

(2) 場所

大磯町保健センター2階研修室

(3) 参加資格

町内在住・在勤・在学（高校生以上）

※できる限り2回とも参加をお願いする

(4) 参加受付期間

7月1日から7月14日まで

※定員は設けず

(5) 申込方法

申込書を郵送又は窓口（本庁舎3階）へ持参及び町ホームページから

(6) ワークショップでの内容

新庁舎で計画している各スペースの使い方や建物外観及び誰もが快適便利に利用することができるためのデザイン構造について