

福祉文教常任委員会協議会 説明資料

令和8年11月6日

大磯町立小中学校体育館空調整備事業について

資 料

- 1 大磯町立小中学校体育館空調整備工事設計委託について・・・・・・・・・・ 1
- 2 今後のスケジュール（予定）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

学校教育課

1 大磯町立小中学校体育館空調整備工事設計委託について

- (1) 委託の目的 安全・安心な学校施設環境整備を推進するため、空調未設置である体育館への空調設備を整備する。
- (2) 委託の期間 令和8年5月20日（水）から令和8年12月25日（金）まで
- (3) 委託に係る施設
 - ア 大磯町立大磯小学校 大磯町東小磯3番地
 - イ 大磯町立国府小学校 大磯町月京18番1号
 - ウ 大磯町立大磯中学校 大磯町東小磯261番地
 - エ 大磯町立国府中学校 大磯町月京40番1号
- (4) 設計に係る工事内容等
 - ア 空調設備（室内・外機）の新設
 - イ 空調設備設置に伴う建築工事
 - ウ 空調設備設置に伴う電気工事
 - エ 前各号に掲げるもののほか、当町が指示する工事等
- (5) 提出図書等
 - ア 基本設計図、工事費概算書
 - イ 実施設計図、工事費内訳書 等
- (6) 工事費概算
 - ア 工事費総額：267,000千円（監理委託料 17,000千円・工事請負費 250,000千円）
※工事費は、現在調製中の実施設計による詳細の積算により算定
 - イ 財源：緊急防災・減災事業債を活用予定

2 今後のスケジュール（予定）

- | | |
|--------------|--|
| 令和8年12月議会定例会 | 議案）令和8年度補正予算（債務負担行為の追加）
※複数年契約締結のため |
| 令和9年3月議会定例会 | 議案）工事請負契約の締結
議案）令和9年度当初予算（歳入歳出予算） |
| 令和9年4月 | 工事着工 |
| 令和9年11月 | 空調設備の使用開始 |