

工事請負契約の変更について

さきに、令和6年第3回（9月）大磯町議会定例会議案第60号をもって議決された三沢川樋門整備工事に係る工事請負契約について、次のとおり変更する。

1 請負契約金額

- | | |
|----------------|-------------------|
| (1) 当初の請負契約金額 | 411,400,000円（税込み） |
| (2) 変更による増額分 | 48,623,300円（税込み） |
| (3) 変更後の請負契約金額 | 460,023,300円（税込み） |

令和8年8月28日提出

大磯町長 池田 東一郎