

【神奈川県大磯町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

- | | |
|----------------------------|----|
| (1) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数 | 0校 |
| (2) 総学校数に占める割合(%) | 0% |

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

「学校のネットワーク改善ガイドブック(文部科学省)」に基づき、令和6年度6月に、各学校の協力を経てネットワーク速度簡易調査を実施した。

その結果、全校で当面の推奨帯域を満たしておらず、続いて、現行保守業者にて、ルーターからの帯域調査(入口)を実施した。結果、一部、当面の推奨帯域を満たしていない状態であった。

また、上記の調査と並行して実施した、教職員向けユーザ体感調査(「学校のネットワーク改善ガイドブック(文部科学省)」参照)では、8割弱の教職員が「インターネット通信が遅いと感じる」と回答している。

整備面では、「教育のICT化に向けた環境整備5か年計画(2018(平成30)~2022年度)(文部科学省)」に基づき、GIGA1.0に先駆けて校内LAN整備を実施していたため、一部、GIGA1.0で求められている水準に達していない箇所がある。そのため、校内LANの見直しは当面の課題と捉えている。

以上のことから、校内LANの再整備およびネットワーク機器の再選定を優先的に検討する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和8年8月 校内LAN及びネットワーク機器の再整備

令和8年8月の整備において新たな課題が見つかった場合には、順次改善策を検討し、令和11年度までに、改善策を完了できるようにする。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

上記の通り