

計画策定に向けたスケジュール

年度	令和5年度	令和6年度											令和7年度～11年度				
時期	-	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	-			
町民・こどもたち	ニーズ調査	アンケート調査・ヒアリング 対象：子ども、子育て当事者、支援・関連団体等への意見聴取 等 1：小中学校、聖ステパノ学園、大磯高校など 2：学童保育、放課後こども教室など 3：各種検診やつどいの広場などを通じて、保護者や子育て団体など ★4：こどもみらいわくわくミーティングの実施、7/21・7/28・8/3 (募集：広報6月号) その他、様々な場や機会 ほか											こども計画（事業展開）				
子育て支援課	かがやきプランの進行管理 現状と課題の把握・分析 策定業務委託	ニーズ量推計 → 骨子案 → 素案 → 計画案 ・ニーズ調査の分析、前計画との比較 ・確保方策及び支援施策等の提案 ・関連計画及び個別計画等の整理等											こども計画（進行管理）				
子育て支援対策本部 関係各課・職員等	5/1 (進捗)	★職員ミーティングの実施（7月中旬） 対象：若者、子育て当事者 生涯学習課等の関係各課ヒアリング															
庁議	5/7 政策会議 (進捗)	以降、随時に進捗共有と報告を実施											2/4 政策会議 (計画案)				
子ども・子育て会議 附属機関	5回 想定	6/14 (進捗)	8/21～ 新委員											9/下旬 (骨子案) (諮問)	11/下旬 (素案・パブコメ) (協議)	1/下旬 (計画案) (答申)	3/下旬 (報告)
教育委員会		以降、随時に進捗共有と報告を実施											1月下旬				