

1. (仮称) 大磯町こども計画の進捗について

「こどもまんなか社会」実現のため、こどもや若者などの意見を聴き、対話しながら、計画の策定を進めています。

【現状把握・調査（声を聴く）】



実施
終了

Step 1

ニーズ調査（実施期間：令和 5 年 12 月末～令和 6 年 2 月中旬）

- 大磯町子ども・子育て支援に関するニーズ調査
就学前、小学生の保護者と中学生から 39 歳までの若者に対し、紙及びウェブで実施（配布数：7,317 件、回収数：1,878 件、回収率：25.66%）



実施
終了

Step 2

こどもの意見聴取（令和 6 年度）

- 小学校・中学校に出向いて声を聴く
6 月下旬から 7 月上旬にかけて、昼休みや放課後に町職員が各学校へ出向き、教室や校舎内で、延べ約 500 人から 680 件の意見を聴き取り
主な意見は、エアコンの設置など学校生活系をはじめ、大磯地区では商業施設の誘致（みんなが集まれる場所）、国府地区では大磯運動公園の充実（体が動かせる場所）などの声
- 高等学校に出向いて声を聴く
7 月上旬から中旬にかけて、大磯高等学校及び星槎国際高等学校に町職員が出向き、生徒会などの延べ約 40 人から 130 件の意見を聴き取り
主な意見は、体育館や道路の整備（雨でも体が動かせる場所や通学路の安全安心）をはじめ、駅周辺の賑わい（帰りに集まれる場）などの声



実施中

Step 3

関係団体等に集うこどもなどへの意見聴取（令和 6 年度）

- 5 月下旬から 9 月上旬にかけて、健診やつどいの広場をはじめ、学童保育や地域支援センターそしん、学習塾など、様々な機会を捉えた中で、こども・子育て支援団体等、約 30 団体に集うこどもなどに対して、意見の聴き取りを実施



実施中

Step 4

結果集計・こどもなどの声の取りまとめ（令和 6 年度）

- 9 月中旬にかけて、ニーズ調査や意見聴取などの結果を取りまとめ、問題点や課題を整理した中で骨子案を作成

2.（仮称）大磯町こども計画の策定スケジュールについて

