

大磯町第五次総合計画後期基本計画策定スケジュール

参考資料 1

年度		令和 7 年度											
時期		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
基本 構想		まちの将来像 『紺碧の海に緑の映える住みよい大磯』											
庁内	政策課	骨子案							素案			後期基本計画	
									諮問・答申			印刷物校正・製本	
									パブリックコメント				
									町民意見交換会				
	庁議		5/7 政策会議			8/8 政策会議		10/14 政策会議 (素案決定)				2/3 政策会議 (計画決定)	3/○ 政策会議 (予備)
	策定委員会	4/23 策定委員会 ①			7/15, 29 専門部会 (中堅職員) ①②			10/○ 策定委員会 ②			1/○ 策定委員会 ③		
議会						8/21 総務建設			11/○ 総務建設				3/○ 総務建設
審議会							9/25 審議会①		11/○ 審議会②	諮問・答申	1/○ 審議会③		3/○ 審議会④
町民等									パブリックコメント				
									町民意見交換会				