

別紙

年度	令和6年度												令和7年度			
時期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
基本構想	まちの将来像 『紺碧の海に緑の映える住みよい大磯』															
市内	政策課	基礎調査・分析 策定方針決定 ・各種データ（人口、産業、土地利用、財政状況等）の比較・分析 ・関連計画及び個別計画等の整理					骨子案 骨子案決定					素案 素案決定		後期基本計画 後期基本計画策定		
	庁議	4/10 政策会議					10/8 政策会議				2/4 政策会議		適宜、政策会議へ付議 内容：素案に対する協議等			
	策定委員会		5/27 策定委員会①		7/30 専門部会（若手職員）①②			10/〇 策定委員会②			1/〇 策定委員会③		3/〇 策定委員会④	適宜、委員会を開催 内容：素案に対する協議等		
議会							10/〇 総務建設					3/〇 総務建設	適宜、議会へ報告 内容：素案、パブコメ結果報告等			
審議会			7/8 審議会①				10月～11月 審議会②				2月～3月 審議会③		審議会4回（予定） 内容：素案に対する諮問・答申等			
町民等	アンケート調査・分析 対象：一般町民・転入者・子ども														パブリックコメント 町民意見交換会	