

新庁舎整備事業について

「町民説明会」

- 1 町役場建替えの経緯
- 2 今までの建替えプラン
- 3 検討中の建替えプラン
- 4 町役場を移転するとしたら…
- 5 今後の進め方



1

町役場建替えの経緯

- ①町役場本庁舎は築54年
- ②前町長時代に現地建替えの方向
- ③町長選挙では「耐震補強検討」
- ④一昨年9月議会で補正予算が否決
町議会は速やかな建替えを決議



2

今までの建替えプラン

- ① 総工費 **43.6億円**
- ② 資金計画（延床**5,500㎡**）
 - 基金 **15.0億円**
 - 地方交付税 **12.1億円**
 - 町民負担 **16.5億円（借金）**
- ③ 新庁舎完成 **R10年5月頃**




3

平面図



4

断面図



町民交流スペース

エントランスロビー付近に
ギャラリーやイベントなど
様々な使い方ができる多
目的なスペースを設置



神戸市危機管理センター防災展示室HPより



交流スペース（東京都清瀬市）

検討中の建替えプラン

①総工費 43.6億円 → **72.8億円（84.4億円）**

②資金計画（延床**5,500㎡**）

基金 **15.0億円（15.0億円）**

地方交付税 **19.8億円（19.8億円）**

町民負担 16.5億円 → **38.0億円（49.6億円）**

③新庁舎完成 R10.5月→R11.10月（移転完了はR12.2月）

※アスベスト対策、ICT移設、駐車場送迎などで追加費用 **約11.6億円**

【ご参考】

町役場を移転するとしたら…

2月の町民説明会で、町民から「ノジマ大磯スクウェア」への仮移転に関する意見があり、確認を行った。

移転を前提に土地建物を購入し、建物内を改修する想定で概算費用を算定すると

- | | |
|--------|---------|
| ①移転事業費 | 約41.6億円 |
| ②資金計画 | |
| 地方交付税 | 約19.8億円 |
| 町民負担 | 約21.8億円 |

土地・建物購入
施設の改修
既存庁舎の解体
エレベーター新設
移転費用（引越し）
備品購入等

7

今後の進め方

6月議会に84.4億円（72.8億円）プランを進めるための補正予算を議会に提出しお認めいただく。



8