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新庁舎整備事業　予定スケジュールについて

※「見直し案」、「基本計画からの継続」のいずれも、引越し後に「本庁舎・保健センター解体工事」を実施し、その後「駐車場整備工事・外構工事」を実施します。
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新庁舎整備事業の事業者選定アドバイザリー業務について 

 

 

１ アドバイザリー業務について 

今回の新庁舎整備事業における「アドバイザリー業務」は、早期に新庁舎を整備するに 

当たり、基本・実施設計の期間を短縮させるために実施するものです。 

また併せて、設計施工一括発注方式（デザインビルド方式）の事業者選定や契約締結に 

係る専門的支援を受けるために実施するものです。 

新庁舎整備基本構想・基本計画の内容の実現可能性、法令等の問題の確認、今後の手続

き、全体工期、概算工事費等を精査し、本来、基本設計で担う内容の一部も業務として含

めることにより業務全体を前倒しさせ、基本・実施設計に要する期間を短縮させるもので

す。 

 

２ アドバイザリー業務内容 

（１）基本構想・基本計画からの見直し内容の反映 

   策定済みの基本構想・基本計画からその後、町において検討された見直し内容を反

映し、変更された内容について確認し、要求水準書等に反映する。また、変更した内

容での概算工事費を算定する。 

（２）事業条件等の検討 

   事業内容及び事業実施に必要な各種条件を検討・整理し、設定する。 

   ・事業範囲、事業内容 

   ・施設整備条件（施設計画条件、構造要件、設備要件、工事要件等） 

   ・リスクへの対応方針（物価変動、不可抗力等） 

   ・事業費の支払条件 

   ・公募にかかる各種条件（事業者選定方法、選定基準、スケジュール、参加資格等） 

（３）公募に必要な各種資料の作成支援 

   事業者の公募に必要な各種資料の記載内容を検討・整理し、作成を行う。 

   ・募集要項 

・要求水準書 

・事業者選定基準 

・応募にかかる各種様式及び様式記載要領 

・事業契約書（案） 

（４）事業者選定支援 

・募集要項等に対する質問・意見等への回答案作成 

・応募者の参加資格等の確認支援 

・応募者の提案内容等の審査支援 

・事業者選定委員会開催補助 

（５）契約締結支援 

   町と優先交渉権者との事業契約締結に当たり、助言等の支援を行う（弁護士の法的 

助言も含む）。 
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津波対策の考え方について（イメージ図） 

 

     基本構想・基本計画 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     見直し案 《イメージ》 
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