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富士見地区における補助路線バスの路線廃止について 
 

 

１ 路線廃止に伴う手続き 

 

○神奈川県生活交通確保対策地域協議会に係る協議 

基本的な考え方 

① 事業者が路線退出の意向を有する場合は、原則として、当該退出予定日の概

ね１年前までに意向申出を行うものとされている。 

② 事業者は、道路運送法の規定に基づき、退出日の６か月前までに届出を行う

必要があるが、神奈川県生活交通確保対策地域協議会における協議が調った場

合には、退出日の 30日前までの届出で足りるものとされている。 

 

現状 

 大磯町地域公共交通会議での報告後、令和８年１月 28 日付けで、神奈川中央

交通株式会社から「神奈川県生活交通確保対策地域協議会に係る路線退出等意向

申出書」が神奈川県生活交通確保対策地域協議会に提出された。 

なお、退出予定日は令和８年８月 31日。 

 

今後の進め方 

 神奈川県生活交通確保対策地域協議会における協議結果がバス事業者に通知

される。 

 

○道路運送法に基づく手続 

廃止届の提出 

 バス事業者において、退出日の 30 日前までに国へ廃止届を提出する（道路運

送法第 38条第１項）。 

 

 

２ 路線廃止に向けた町の準備 

 

○タクシー補助事業（一般住民向け） 

６月頃 タクシー事業者との協定締結 

 タクシー事業者と、補助事業の実施に向けた協定を締結する。 

 

６月から８月頃 乗降位置等の決定及び案内パンフレットの作成 

 利用者の利便性を踏まえた乗降位置及び乗降方法を確定するとともに、利用

案内パンフレットを作成する。 
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○児童・生徒用バス・タクシー借上げ事業（児童・生徒向け） 

６月頃 借上げ業務委託の入札実施 

 借上げ業務委託に係る入札を実施する。 

 

７月から８月頃 乗降位置及び運行時間の調整 

 委託事業者の決定後、登下校時の利用を想定し、乗降位置及び運行時間の調

整を行う。 

 

 

３ 富士見地区における今後の対応 

 

○一般住民 

６月から８月 助成事業の申請受付の実施 

 虫窪、黒岩及び西久保の各地区において、説明及び補助申請受付を実施する。  

なお、平日に実施する受付については、夜間を予定している。 

（説明会はどの会場でも参加可能。また、申請は都市計画課窓口でも受付） 

 

○児童・生徒の保護者 

４月下旬 バス・タクシー使用申請の受付周知開始 

 バス及びタクシーの使用申請の受付を５月１日から開始する旨の周知を行

った。 

 

７月頃 乗降場所の確認 

 ２学期からの利用開始に向け、保護者に乗降場所の確認を行う。 
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【参考】 昨年度までの経過 

 

○令和６年 

３月 「大磯町地域公共交通計画」の策定 

 「大磯町地域公共交通計画」を策定した。 

４月 補助路線バス最終便の減便 

 補助路線バスについて、最終便 1便が減便となった。これに伴い、代替措置

として、当該時間帯についてはタクシー利用助成により補完することとした。 

６月 バス事業者からの申出 

 神奈川中央交通株式会社から、補助路線バスに使用している車両２台が耐用

年数である 10 年を超過しており、更新が必要であること、また、運転手不足

により運行継続が困難であることについて申出があった。 

９月 新たな輸送手段の検討開始 

 地域需要に応じた輸送手段として、AI システムを活用したデマンド型乗合

交通※の導入に向けた検討を開始し、富士見地区において意見交換会を実施し

た。 

 

※AIシステムを活用したデマンド型乗合交通とは、AIを活用した効率的な配車により、

利用者予約に対し、リアルタイムに最適配車を行う交通システムです。 

 

○令和７年 

４月 ＡＩデマンド乗合タクシーシステム事業者に聞き取り 

 複数事業者にシステム、運行方法等聞き取りをおこなった。 

６月 ＡＩデマンド乗合タクシー実施自治体へ聞き取り 

 実施自治体の担当者に事業について聞き取りをおこなった。 

大磯町地域公共交通会議への報告 

    ＡＩデマンド乗合タクシー事業の検討について進捗を報告した。 

８月 タクシー事業者に聞き取り 

 タクシー事業者に町内のタクシー事業状況や乗合タクシー事業について聞

き取りをおこなった。 

10月 富士見地区住民説明会の実施 

 富士見地区住民説明会を実施した。（参加者 29名） 

11月 総務建設常任委員会協議会への説明 

 総務建設常任委員会協議会において、「富士見地区における新たな公共交通

について」、令和６年度までの経過及び今後の対応について説明した。 

12月 大磯町地域公共交通会議への報告 

 大磯町地域公共交通会議において、「富士見地区における新たな公共交通に

ついて」、これまでの検討経過、今後の対応並びに富士見地区住民からの意見

及びこれに対する町の考え方について報告した。 

 



　富士見地区　新たな交通の実施スケジュール
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