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本庁舎整備に向けたこれまでの経過について 

日 時 主 な 内 容 

平成 28 年５月 大磯町公共施設再編基本方針を策定 

・公共施設等の在り方や見直しの基本的な方向性を示す。 

平成 29 年３月 大磯町公共施設等総合管理計画を策定 

・町の所管する公共建築物と道路や橋などのインフラ施設を対象と

して持続可能で適正な施設規模や予防保全による財政負担の平準

化を図ることを目的とする。 

平成 30 年３月 大磯町公共施設等第１期個別施設計画を策定 

・公共施設等総合管理計画における基本方針と施設類型ごとの取組

方針を踏まえ、10 年ごとの計画を策定することとし、平成 29 年度

から令和８年度までを第１期として各施設の具体的な方向性を定

めた。 

平成 30 年６月 

～７月 

本庁舎個別施設計画に関する打合せ会（内部会議）【２回開催】 

・個別施設計画に基づき、本庁舎建替に向けての計画スケジュール 

及び庁内検討会の設置を協議 

【参加メンバー】政策総務部長、参事(政策担当)、都市建設部長、 

政策課長、財政課長、都市計画課長、総務課長、総務課公共施設係 

平成 30年 10月～ 

 

大磯町役場本庁舎整備庁内検討会を設置【８回開催】 
・本庁舎整備に関する基本的な課題の調査・検討 
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資料１ 

１.施設規模の調査・検討 

・執務必要面積 

・必要機能 

・敷地面積の算定 

・概算事業費の試算 

・津波に対する対策 

２.建設地の調査・検討 

・法的規制 

・候補地の選定 

・敷地面積の精査 

・概算事業費の試算 

・津波に対する対策 

３.複合化の検討 

・保健センター 

・消防本部 

・その他施設 

 

４.事業手法の調査・検討 

・設計・施工分離方式 

・ＤＢ・ＰＦＩ方式 

・公民連携の事業方式 
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～令和２年３月 

 

 

 

【構成員】会長：副町長、副会長：政策総務部長、政策課長、 

財政課長、危機管理課長、都市計画課長、スポーツ健康課長、 

消防総務課長、総務課長、総務課公共施設係 

 

令和２年３月 大磯町新庁舎整備基本構想等検討委員会規則の制定 

令和２年４月 大磯町役場本庁舎整備庁内検討会報告書を策定 

令和２年７月 第１回新庁舎整備基本構想等検討委員会を開催 

 

 

 

本庁舎整備庁内検討会検討報告書（案）作成 


